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	BİRİMİ
	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

	ALT BİRİM ADI
	Yapım İşleri Şube Müdürlüğü



	S/N
	HASSAS GÖREVLER
	RİSKLER 
(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
	KONTROLLER/TEDBİRLER
(Alınması Gereken Önlemler)
	KONTROL VE GÖZDEN GEÇİRME SÜRESİ
	İLGİLİ BİRİM/SERVİS

	1
	Yapım Sözleşmesi İmzalandıktan sonra yer tesliminin yapılarak istenilen teknik personel taahhütnamelerini,iş programını ve all risk sigortasını yükleniciden istemek

	Kamu zararına sebebiyet verme riski
	Yer teslimini,teknik personel taahhütnamelerini,all risk sigortasını ve iş programını mevzuatta belirtilen süreler içerisinde tamamlanması
	Evrak teslim tarihinden itibaren 10 gün içinde
	Yapım İşleri Şube Müdürlüğü

	2
	İhalesi yapılmış olan yapım işlerinin ilgili mevzuat 
hükümlerine göre kontrollüğünü yapmak


	Kamu zararına sebebiyet verme riski
	Kontrol teşkilatı tarafından projeler,şartnameler  tam olarak incelenerek kontrollük görevinin mevzuata uygun yapılması
	İş süresince her gün
	Yapım İşleri Şube Müdürlüğü

	3
	Ödenek dilimlerine göre dikkate alınarak aylık yüklenici hakkedişlerinin düzenlenmesi
	Kamu zararına sebebiyet verme riski
	Aylık hakkedişlerin düzenlenmesi
	Her ayın ilk on günü içerisinde 
	Yapım İşleri Şube Müdürlüğü

	4
	Sözleşme süresinde işin tamamlanabilmesi için idare tarafından gerekli önlenmelerin alınması ve geçici kabul İşlemlerini yapmak
	Kamu zararına sebebiyet verme riski
	İşin bitim tarihine dikkat edilerek süre aşılması durumunda gerekli işlemlerin yapılması
	İşin bitim tarihinden itibaren 10 gün içinde kontrol teşkilatınca inceleme başlatılır.
	Yapım İşleri Şube Müdürlüğü

	5
	Yapım süreci içerisinde imalat değişikliklerine onay alınarak gerekli mukayeseli hesapları yapmak  

	Kamu zararına sebebiyet verme riski
	Kontrollerin iş yerinde sıkı denetim yaparak imalat hatalarının önüne geçilmesi

	İşin süresi içerisinde 
	Yapım İşleri Şube Müdürlüğü

	6
	İşin bitiminde kesin hesap raporlarının hazırlanması
	Kamu zararına sebebiyet verme riski
	İşin bitim tarihine dikkat edilerek süre aşılması durumunda gerekli işlemlerin yapılması
	İşin bitim tarihinden itibaren 6 ay içinde
	Yapım İşleri Şube Müdürlüğü

	7
	Kesin kabul tarihlerini takip ederek gerekli işlemleri Yapmak
	Kamu zararına sebebiyet verme riski
	İşin bitim tarihine dikkat edilerek süre aşılması durumunda gerekli işlemlerin yapılması
	Geçici kabul tarihinden  sonra işin teminat süresi sonunda
	Yapım İşleri Şube Müdürlüğü
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