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BIRIiM / UST YONETICi SUNUSU

Universitemiz igin gerekli her tiirlii, yaps, tesis, onarim, bakim, imalat, etiid, proje,
kesif, ihale ve denetleme islerinde yogun olarak hizmet veren Yapi Isleri ve Teknik Daire
Bagkanlifimizin Egitim-6gretim ve arastirma faaliyetlerinin saglikli bir sekilde yapilmasini
saglamak amaciyla fiziksel ve teknolojik altyapinin olusturulmasini saglamak temel
gorevimizdir.

Yapt Isleri ve Teknik Daire Bagkanh1 olarak temel ilke ve amacimiz kurumumuzda
¢ahisanlar ve ogrenciler igin saglikli, huzurlu, giiven iginde oturup ¢alisabilecekleri ve
Ogrenimlerini devam ettirebilecekleri fiziki mekénlar1 olusturmaktir. Amacimiz ekonomik ve
kisa stirede mekanlari igler hale getirmek ve bu alanlarin insanlar tarafindan kullanilmasini ve

acilmasini saglamaktir.

Universitemizde egitim-6gretim  hizmetlerinin etkin ve saghkli bir sekilde
yuriitiilebilmesi igin yapim isi onarim isi ve satin alma yontemleriyle yapilan isleri
bagkanhifimiza ayrilan biitge dogrultusunda gergeklestirmektedir. Kamu Ihale Kanunu ve
bununla ilgili Mevzuat Hiikiimlerine uygun sekilde ¢agdas tesisler yaratmak, kurumumuzun
tiretkenligini arttiracak teknolojiyi ve yapilagsmay1 saglamak baglica gérevimizdir.

Yapimi gergeklestirilecek olan isler ve hizmet alimlari ile ilgili her tiirlii denetim

hizmetleri, 6deme islemleri, geg¢ici ve kesin kabul islemleri yiiriitiilecektir.
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Ali BALKIS
Yapi Isleri Ve Teknik Daire Bagkanhg



I- GENEL BILGILER
A. Misyon ve Vizyon
Misyonumuz

Yapi sleri ve Teknik Daire Bagkanligi'nin Misyonu, kurumun isleyisi ve gelecekte de
var olmast igin gerekli her tiirlii, yapi, tesis, onarim, bakim, imalat, etiit, proje, kesif, ihale ve
denetleme islerinde yogun olarak hizmet vermek, meveut personel - ekipman ile; sorumlu
oldugumuz alanlarda, sorunlara olabildigince ¢abuk ¢oziim bulmak, gelecekteki saglikli
nesillerin olusturulmasina yonelik; egitim, Ogretim, aragtirma ve uygulamada stirekli iyilegme
ve gelismeyi saglayacak fiziki mekanlari, Kamu ihale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat
Hiikiimlerine uygun sekilde tesis ederek cagdas tesisler yaratmak.

Vizyonumuz

Universitemizin ihtiyaglari ve misyonu dogrultusunda, tiim birimlerin ihtiyact olan
yapilagmayi, altyapiyi, teknolojiyi, konforu, estetifi, donammi ve teknik destepi
saglayabilmek, tiim diinyadaki ve iilkemizdeki geligmeleri yakindan takip ederek
Universitemizi ve dolayisiyla Ulkemizi gelecege en lyi, en dogru, en ekonomik sekilde
hazirlayabilmek, tiim paydaslarimizin ~ giivenini kazamp mutluluunu artirmak ve
Universitemizi Ulusal ve Uluslar arasi dlgekte bir tiniversite konumuna getirmektir.

B. Yetki, Girev ve Sorumluluklar

Girevlerimiz,

Universitemiz i¢in gerekli her tiirlii, yapi, tesis, onarim, bakim, imalat, etiid, proje,
kesif, ihale ve denetleme islerinde yogun olarak hizmet veren Yapi Isleri ve Teknik Daire
Bagkanligimizin gorev alanlari oldukga genis yelpazededir.

Universitemiz biinyesinde kurulmug olan Yap Isleri ve Teknik Daire Bagkanligimizin
bu ¢ergevede gérevleri;

e Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarim hazirlamak, ihaleleri ylirlitmek,
ingaatlari kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakim ve onarim islerini yiirtitmek,

e Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her tiirlii islerin fizibilite raporlarini
hazirlamak,

o Universitenin ihtiyact olan okuma salonlari, derslikler, dershaneler, amfiler, konferans
salonlari, yatakli saglik merkezleri, 6grenci kantin ve lokantalari, toplanti, sinema ve
tiyatro salonlari, kapali ve agik spor salon ve sahalari, kamp yerleri gibi bina ve
mekanlarin iglemleri de dahil fizibilite, proje, ihale, yapim siirelerindeki isleri
yiirtitmek,

* Kampusun su, kanalizasyon, elektrik, haberlesme ihtiyacinin kesintisiz olarak
saglanmasina yonelik ¢aligmalar: yiiriitmek,

e Kalorifer, kazan dairesi, sofuk oda, jeneratér havalandirma sistemler; ve telefon
santralinin isletilmesini saglamak, bakimini ve onarimlarini yapmak ya da yaptirmak,

« Bagkanligimizin sorumlulugu; yaptign her tiirlii uygulama ve iglemlerin ilgili
mevzuatlara uygun olarak en verimli sekilde ger¢eklestirmektir,



Yetkilerimiz

1-Bagkanligina iligkin gérevlerin, Rektorliikge uygun gériilen programlar geregince
yiiriitiilmesi igin karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi,

2-Gérevlerin daha saghkl, stiratli ve verimli olarak yiiriitiilmesi igin ihtiyag duyacag1 yeni
tedbirlerin ve yetkilerin alinmas igin Genel Sekretere 6nerilerde bulunma yetkisi,
3-Personelin yillik izin kullanig zamanlarini tespit etme.

4-Ihtiyag duydugu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alinmast igin Genel Sekretere
onerilerde bulunma yetkisi.

Sorumluluklarimiz

Universite mevzuati ve bu talimatla kendisine verilen gorevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu
gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamaninda kullanilmasindan
Genel Sekretere karsi sorumludur.

C: i{lareye iliskin Bilgiler

1- Fiziksel Yapi

Kullanilan Oda Kullanilan m? Kullanan Kisi Sayisi

21 469 43

Bagkanligimiz, Rektorlitk Binasi Zemin katta hizmet vermektedir.

[daremize bagli olarak hizmet yiirtitmekte olan Merkezi Is1 Santrali yaklagik 1000 m?
kapali alana sahip olup igersinde {iniversitemiz 1sinma ihtiyacinin karsilanmas: igin 6 adet
dogalgazla ¢alisan kazan bulunmaktadir.

Hasan DOGAN Beden Egitimi Spor Yiiksekokulu ve Stadyum yaklasik 11.000 m?
kapali alana sahip olup igerisinde 1sinma ihtiyacinin kargilanmasi igin 4 adet dogalgazla
calisan kazan bulunmaktadir.

Miihendislik Fakiiltesi yaklagik 21.258 m? kapal alana sahip olup igerisinde
1sinma ihtiyacinin kargilanmasi igin 1 adet dogalgazla ¢alisan kazan bulunmaktadir.

Fen Fakiiltesi 6.200 m? kapali alana sahip olup igerisinde 1sinma ihtiyacinin
karsilanmasi igin 1 adet dogalgazla galisan kazan bulunmaktadir.

Sosyal Tesis 8957 m* kapal1 alana sahip olup 2 adet dogalgazla ¢alisan kazan
bulunmaktadir.

2- Orgiitsel Yapisi
Yapi Isleri Teknik Daire Baskanligi 43 personelden olusmaktadir. idari Hizmetler ve
Teknik Hizmetler Olarak hizmet vermektedir,

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1.Bilgisayarlar

Masaiistii Bilgisayar Adedi: 56 Adet.

Tasinabilir Bilgisayar Adedi: 15 Adet.




3.2. Diger Bilgi ve

Kaynaklar

Teknolojik

Cinsi

Idari
Amacgh

Egitim Amagh
(Adet)

Arastirma Amach
(Adet)

Projeksiyon

2

Slayt Makinesi

Tepegoz

Episkop

Barkot Okuyucu

Baski Makinesi

Fotokopi makinesi

Faks

Fotograf Makinesi

Kameralar

Televizyonlar

Tarayicilar

Miizik Setleri

Mikroskoplar

DVD'ler

Yazici

4- Insan Kaynaklar

2017 yilinda, daire baskanligimiz faaliyetlerini siirdiiren idari personelimize iligkin
say1 ve niteliklere ait bilgiler asagida tablolarda detayli olarak gosterilmistir.

4.1. idari Persone

DaireBagkani |
Sube Miidiirii (Tedviren): 4
Miihendis 111
Mimar 1
Peyzaj Mimari 4
Tekniker =g
Teknisyen :6
[s¢i Teknisyeni i
Bil.Ist. i
Memur )
Hizmetli 2
I¢ Denetgi |

4.2. idari Personelin
Egitim Durumu

Idari Personelin Egitim Durumu

Ilk6gretim Lise On Lisans Lisans Y.L. ve Toplam
Dokt.
Kisi Sayisi 1 2 14 19 7 43
Yiizde 3 5 32 44 16 100




4.3. idari Personelin Hizmet Siireleri

Idari Personelin Hizmet Siiresi
1-3Y1l | 4-6Yil 7-10 11-15 16-20 21 ve Toplam
Yil Yil Yil Uzeri
Kisi 12 11 9 4 2 5 43
Sayisi
Yiizde 28 26 cA 9 5 11 100
4.4. Idari Personelin Yas Itibariyle Dagilin
Idari Personelin Yas Itibariyle Dagihim
21-25 26-30 31-35 36-40 41-50 51ve Toplam
Yas Yas Yas Yas Yas Uzeri
Kisi 1 17 11 7 7 43
Sayisi
Yiizde 3 39 26 16 16 100
5- Yonetim ve I¢ Kontrol Sistemi
Birimimizde yoénetim uygulamasi; Rektér ve Rektér Yardimcilarimm kontroliin de

Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterlige bagli birimler vasitasiyla Senato Kararlari ve
Yonetim Kurulu Kararlarimin uygulanmasi ile ve daha onceden yapilan ihaleler
¢ergevesinde bulunan imalatlarin yapilmast ile gergeklestirilmektedir.

Universitemizde satin alma islemleri, 4734 ve 4735 sayili Kamu Thale Kanunu ile Kamu
fhale Sézlesmeleri Kanunu geregince kurulmasi gerekli komisyonlar ve biitge  imkanlari
dogrultusunda, ihtiyaglar géz Ontinde bulundurularak 5018 sayili Kamu Mali
Yonetimi  ve Kontrol Kanunu gergevesinde muhasebe ve i¢ denetim sistemi uygulanarak
yapilmaktadir, Fakiilte ve Yiiksekokullarda satin alma islemleri, ihaleyi gerektiren alimlar
disinda dogrudan temin yontemleriyle ilgili birimlerce yapilmaktadir.

Birimimiz ihale islemlerinin ve satin alma iglemlerinin  gergeklestirilmesi
esnasinda Idari Mali Isler Daire Baskanhigmma yaklasik maliyet hesabinda teknik destek
ve altyapr saglamaktadir.

Mali kontrol ile ilgili olarak birimimizde biitge harcama kalemlerinin serbest birakilma
durumlarina gére Harcama Yetkilisi ve Gergeklestirme Gorevlisi tarafindan kontrol edilmekte
ve uygun goriilenlerin 6deme islemleri  yapilmaktadir. Karar alma ve islemlerin
gerceklestirilmesinde “Harcama Yetkilisi” olarak Daire Bagkani, “Gergeklestirme Gorevlisi”
olarak Sube Miidiirii(Tedviren) yer almaktadir. Yillik &denekler ¢ergevesinde harcama
kalemleri kullanilmaktadir. Demirbag ve sarf malzeme alimlart (biiro malzemesi,
kirtasiye malzemesi v.b.) ile hizmet alimlarina (dogalgaz, telefon, elektrik v.b.) yonelik
e-biitce sisteminden yapilan tahakkuk evraklari, Rektorliik Strateji Gelistirme Dairesi
Baskanligina gonderilerek, ilgili harcama kaleminden ddeme iglemleri gergeklestirilmektedir.



II- AMAC ve HEDEFLER
A- Idarenin Amac ve Hedefleri

AMAC:
« Universitemizin fiziki mekan ihtiyaglarini tespit edip altyapiyr gelistirmek ve modernize
etmek.
o Universitemizin bu konudaki 6nceliklerinin ve ihtiyaglarinin tespit edilerek {ist
makamlara bildirilmesi.
* Ihtiyaglara gére projeler arasinda 8denek aktariminin yapilmas.
* Yatirim programina alinan projelerin; insaat, tesisat ve biiyiik onarim
iglerinin ihale edilmesi, devam eden insaat islerinin denetlenmesi ve hakedislerin
diizenlenmesi.
« Ihalesi yapilacak islerle diger lokal islerin avan projelerinin
hazirlanmasi, yénlendirilmesi veya diger tiniversitelerden temin edilmesi.
* Meveut binalarin, 6denekler élgiisiinde bakim ve onarimlarinin yaptirilmast.
* Merkezi 1sitma sistemi, elektrik enerjisi, su sebekesi, kanalizasyon hizmetlerinin
yiirtitiilmesi.
* Mevcut atdlyelerle gerekli onarim, tadilat, sinif sirasi ve benzeri imalatlar ile arag
bakimlarinin yapilmasi.
* Kampiis ve kampiise bagl peyzaj alanlarinda bakim yapilmas.
» Universitemizin yillik yatirim programinin hazirlanmast.

HEDEFLERI:

Tahsis edilecek Sdeneklerle, muhtelif personel giderleri ile diger cari giderleri
kargilanmasi  hedeflenmektedir. Ayrica, sermaye giderleri igin teklif edilen érneklerle
meveut  yilt  yatirim programinda yer alan ingaat projelerinin imalat islerinin devam
ettirilmesi, Rektorliige bagh birimlerin hizmet binalari, Enstitii, Fakiilte ve
Yiksekokullarindan; iiniversitemizin 6nceliklerinin belirlenen bina ve egitim mekanlarmimn
saptanmasi ve standartlarinin gelistirilmesi i¢in biiyiik onarimlarinin yapilmasi, grencilerin
egitim digt gereksinim duydugu sosyo-kiiltiirel bina ve mekanlar: yaratilmas: ve gelistirilmesi
hedeflenmektedir.



INML.FAALIYETLERE iLiSKiN BiLGi VE DEGERLENDIRMELER

Biitce Yatirim Projeleri

PROJE NO PROJE ADI BASLAMA
VE BITIS
TARIHI
20091031530 | Karabiik Universitesi Sosyal Bilimler MYO Binasi Yapimi | 2017-2019
2009H031530 | TOBB Meslek Yiiksekokuluna Atolye ve Ek Binalari | 2017-2018
Yapim Isi
2009H031520 | Karabiik Universitesi Rektérliik Binast Yan: Kapali ve | 2017-2018
Agik Otopark yapimi
2009H031520 | Karabiik Universitesi 5 blok ¢atisina 1000kWe Fotovoltaik | 2017-2018
Gii¢ Santrali kurulumu isi
2009H031520 | Karabiik Universitesi Stadyumu Giiney Kale Arkasi Fore | 2017-2018
Kazik Yapim Isi
2009H031520 | Karabiik Universitesi Stadyum ve Otopark Alti Heyelan | 2017-2018
Onleme Isi
KBU IIBF binasinin  havalandirma ve  sogutma | 2016-2017
sisteminin,Miihendislik Fakiiltesi ve B3-B4 bloklarinin
sofutma sistemlerinin yapilmasi Isi
Karabiik Universitesi Safranbolu MYO Tadilat ve Onarim | 2016-2017
Ikmal Isi.
Karabiik Universitesi Tarihi Cicekler Evi Bahgesinde | 2016-2017
Sundurma Mutfak Yapimi Ve Cevre Aydinlatma Isi
KBU Demir Celik Kampiisinde Bulunan 20 Adet |2016-2017
Asansoriin - Fenni  Muayene Eksikliklerinin  (Kirmiz
Etiketten Yesil Etikete Doniigtlirtilmesi) Yedek Par¢a Dahil
Olmak Uzere Ihtiyag Duyulan Revizyonlarinm Yapilmasi
Isi.
KBU Rektorliik Binasi Tadilati Yapim Isi 2016-2017
Karabiik Universitesi Kanalizasyon Dere Gegisi Yapim Isi | 2016-2017
Karabiik Universitesi Safranbolu Tas Bina Restorasyonu Isi | 2016-2017
KBU Fethi Toker Giizel Sanatlar ve Tasarim Fakiiltesi | 2016-2017
Cevre Tanzim ve Tadilat Isleri
KBU Miihendislik Fakiiltesinde yemekhane ve gelik | 2016-2017
merdiven yapim Isi.
KBU Ilahiyat, Iktisat ve Teknoloji Fakiilteleri Tadilat Isi 2016-2017
KBU Sosyal Tesis ve Oprenci Yemekhanesine Bulasikhane | 2016-2017
yapim isi
KBU Eflani MYO Agik Sahalar Tadilat1 isi 2016-2017
KBU Demir Celik Kampiisii Gelisim Sahast etrafina | 2017-2018

yol ,¢it ve nizamiye yapimi ile Eflani MYO,Yenice MYO
Binalarinda Tadilat Yapim Isleri




Eskipazar MYO Tadilat isleri

2017-2018

Karabiik Universitesi Demir Celik Kampiistindeki Muhtelif
Binalarin ve Karabiik ili Safranbolu [lgesinde Bulunan
Universiteye ait Binalarin Tadilatr Isi

2017-2017

Karabiik Universitesi Safranbolu Meslek Yiiksekokuluna
Atdlye Binalar1 Yenileme Yapim [si

2017-2018

KBU Fen Fakiiltesi Binasi, Teknik Egitim A Blok Binast,
Teknik Egitim B1,B2 Blok Binasi, Teknik Egitim C Blok
Binasi, Yabanci Diller Binast, Stadyum Binasi, Ilahiyat
Fakiiltesi Binasi, Safranbolu Meslek Yiiksek Okulu Binasi
Cat1 Kat1 Merkezi Sogutma Isi

2018-2018

Karabiik Universitesi Binalarinin Erigilebilirlik
Standartlarina Uygun Hale Getirilmesi Isi

2018-2018

Karabiik Universitesi 1000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu
Ve Cevre Diizenlemesi Isine Iliskin Uygulama Projeleri,
Yapim Teknik Sartnameleri Ve Yaklagik Maliyet
Dosyalarimin Hazirlanmasi Hizmeti Alimi Mimari Ve
Statik Projelerinin Hazirlanmas Isi

2017-2017

KBU merkez kampiisiinde jeolojik etiit ve geoteknik etiit
raporlari hazirlatilmas isi

2017-2018

KBU Miihendislik Fakiiltesi Laboratuvar Binasi mimari
projesi hazirlanmas isi

2017-2017

Karabiik Universitesi Miihendislik Fakiiltesi Laboratuvari
Statik Mekanik Ve Elektrik Uygulama Projeleri, Yapim
Teknik Sartnameleri ve Yaklasik Maliyet Dosyalarinin
Hazirlanmasr Isi

2017-2017

KBU Yiizme Havuzu Ve Cevre Diizenlemesi Isine Iliskin
Uygulama Projeleri, Yapim Teknik Sartnameleri Ve
Yaklagik Maliyet Dosyalarinin Hazirlanmas Isi

2017-2018

KBU Ogrenci [sleri Merkezi Binasi Ve Cevre Diizenlemesi
Isine iliskin Uygulama Projeleri, Yapim Teknik
Sartnameleri Ve Yaklagik Maliyet Dosyalarinin
Hazirlanmasi: Hizmeti Alimi isi

2017-2018




2017 YILI YATIRIM PROJELERI
BILGILERI

1-DERSLIKLER VE MERKEZI BIRIMLER

a-  Karabiik Universitesi Sosyal Bilimler MYO Binasi Yapim

EFE DEMIRYOLU RAY SISTEMLERI

Miiteahhit Firma
MAKINE MUHENDISLIK INSAAT
MADENCILIK  ENERJIi  PETROL
SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

Thale Tarihi 17.05.2017

Sozlesme Bedeli 14.000.000,00 TL (KDV HARIC)

Ihale Bedeli 14.000.000,00 TL (KDV HARIC)

Ise Baslama Tarihi 20.10.2017

Sozlesmeye Gore Is Bitim Tarihi

14.01.2019

31.12.2017°ye kadar édenen Hakedislerin
toplam Miktari

751.979,76-TL (KDV HARIC) Fiyat fark
dahil.

31.12.2017 tarihi fiziki

gerceklesme orani

itibariye

%5

b-  TOBB Meslek Yiiksekokuluna Atilye ve Ek Binalar1 Yapim fsi

Miiteahhit Firma AKSANGRUP INSAAT MUHENDISLIK
SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI VE UY KA INSAAT
TAAHH.NAK.SAN. VE TIiC.LTD.STI. i$
ORTAKLIGI

Ihale Tarihi 22.05.2017

Sozlesme Bedeli 10.297.000,00 TL. (KDV HARIC)

Ihale Bedeli 10.297.000,00 TL (KDV HARIC)

Ise Baslama Tarihi

06.11.2017

Sozlesmeye Gore Is Bitim Tarihi 10.12.2018
31.12.2017’ye kadar édenen Hakedislerin | -

toplam Miktari

31.12.2017  tarihi  itibariye  fiziki | %3

gerceklesme oram




2- KAMPUS ALT YAPISI

¢-  Karabiik Universitesi Rektorliik Binast Yam Kapah ve A¢ik Otopark yapimi

Miiteahhit Firma UY KA INSAAT TAAHH.NAK.SAN. VE
TIC.LTD.STI.

Thale Tarihi 01.06.2017

Sizlesme Bedeli 2.309.000,00 TL (KDV HARIC)

Ihale Bedeli 2.309.000,00 TL (KDV HARIC)

Ise Baglama Tarihi 12.09.2017

Stézlesmeye Gore Is Bitim Tarihi 08.07.2018

31.12.2017’ye kadar ddenen Hakedislerin | 1.322.061,93-TL. (KDV HARIC) Fiyat

toplam Miktar: fark: dahil.

31.12.2017 tarihi itibariye fiziki | %57

gerceklesme orani

d- Karabiik Universitesi 5 blok ¢atisina 1000kWe Fotovoltaik Gii¢ Santrali kurulumu
isi

Miiteahhit Firma ITG IZMIR TEKNOLOJI GRUP
ELK.MUH.INS. SAN VE TiC.LTD.STI..

fhale Tarihi 20.04.2016

Sozlesme Bedeli 4.712.000,00TL (KDV HARIC)

Thale Bedeli 4.712.000,00TL KDV HARIC)

Ise Baslama Tarihi 10.10.2017

Sozlesmeye Gore Is Bitim Tarihi 07.04.2018

31.12.2017°ye kadar édenen Hakedislerin | -
toplam Miktari

31.12.2017 tarihi itibariye fiziki | %5
gerceklesme orani

e- Karabiik Universitesi Stadyumu Giiney Kale Arkasi Fore Kazik Yapmn Isi

Miiteahhit Firma ULUOVA INSAAT VE MAKINA
SANAYI LTD.STI.

Thale Tarihi 19.06.2017

Sozlesme Bedeli 19.741.000,00 TL(KDV HARIC)

Ihale Bedeli 19.741.000,00TLKDV HARIC)

Ise Baslama Tarihi 20.10.2017

Sozlesmeye Gore Is Bitim Tarihi 17.04.2018

31.12.2017’ye kadar édenen Hakedislerin | -
toplam Miktari

31.12.2017 tarihi itibariye fiziki | %2
ger¢eklesme orani




e- Karabiik Universitesi Stadyum ve Otopark Alti Heyelan Onleme isi

Miiteahhit Firma CM YOL INSAAT PETROL TURIZM
MADENCILIK EMLAK GIDA SANAYi
TICARET LIMITED SIRKETI

ihale Tarihi 20.09.2017

Sozlesme Bedeli 1.149.584,00 TL(KDV HARIC)

Thale Bedeli 1.149.584,00 TLHARIC)

Ise Baslama Tarihi 13.11.2017

Sozlesmeye Gore Is Bitim Tarihi 20.03.2018

31.12.2017°ye kadar édenen Hakedislerin | -

toplam Miktanr

31.12.2017 tarihi itibariye fiziki | %30

ger¢eklesme orani

3-Digerleri

a-KBU [IBF binasmin havalandirma ve sogutma sisteminin,Miihendislik Fakiiltesi ve
B3-B4 bloklarmin sogutma sistemlerinin yapilmasi Isi

Miiteahhit Firma

IGC YAPI YATIRIMLARI A.S.

Ihale Tarihi 29.04.2016
Ihale Bedeli 2.149.621,50 TL (KDV HARIC)
Sozlesme Bedeli 2.572.819,25 TL. (KDV HARIC)
Ise Baslama Tarihi 25.07.2016
Is Bitim Tarihi 17.03.2017

31.12.2017°ye kadar ddenen Hakedislerin

toplam Miktari

2.572.819,25 -TL. (KDV HARIC()

31.12.2017 tarihi itibariye fiziki ger¢eklesme

orani

%100

b- Karabiik Universitesi Safranbolu MYO Tadilat ve Onarim fkmal Isi.

Miiteahhit Firma

ALVER INS SAN VE TiIC A.S.

Ihale Tarihi 20.06.2016
Ihale Bedeli 2.685.000,00-TL (KDV HARIC)
Sozlesme Bedeli 2.895.393,13 -(KDV HARIC)
Ise Baglama Tarihi 25.07.2016

Is Bitim Tarihi 17.05.2017

31.12.2017’ye kadar ddenen Hakedislerin
toplam Miktari

2.895.351,32 -(KDV HARIC)

31.12.2017 tarihi fiziki

ger¢eklesme orani

itibariye

%100




¢- Karabiik Univer_sitesi Tarihi Cig¢ekler Evi Bah¢esinde Sundurma Mutfak Yapimi Ve
Cevre Aydinlatma Isi.

Miiteahhit Firma Yildirim Yapi Restorasyon Ingaat
Nakliyat Tekstil Sanayi Ticaret Limited

] Sirketi

Thale Tarihi 13.07.2016

Ihale Bedeli 530.000,00 -TL. (KDV HARIC)

Sozlesme Bedeli 703.001,12TL (KDV HARIC)

Ise Baglama Tarihi 09.08.2016

Is Bitim Tarihi 30.03.2017

31.12.2017°ye kadar 6denen Hakedislerin | 609.490,65 -TL. (KDV HARiC)

toplam Miktan

31.12.2017 tarihi itibariye fiziki | % 100

gerc¢eklesme orani

d- KBU Demir Celik Kampiisiinde Bulunan 20 Adet Asansoriin Fenni Muayene Eksikliklerinin
(Kirmizi Etiketten Yesil Etikete Déniistiiriilmesi) Yedek Parga Dahil Olmak Uzere Ihtiyag Duyulan
Revizyonlarinin Yapilmasi isi

Miiteahhit Firma G{\YE-BiR ASANSOR SANAYI VE
TiCARET LTD.STI.

Ihale Tarihi 14.07.2016

Thale Bedeli 319.000,00TL (KDV HARIC)

Sozlesme Bedeli 319.000,00TL (KDV HARIC)

Ise Baslama Tarihi 10.08.2016

Is Bitim Tarihi 14.04.2017

31.12.2017°ye kadar 6denen Hakedislerin | 319.000,00TL (KDV HARIC)

toplam Miktari

31.12.2017 tarihi itibariye fiziki | % 100

gerceklesme orani

e- KBU Rektérliik Binast Tadilati Yapim s

Miiteahhit Firma EMITEK ~ INSAAT MEKANIK
ELEKTRIK SANAYI TIC LTD STI

Thale Tarihi 02.08.2016

Thale Bedeli 2.394.000,00TL (Kdv Harig)

Sozlesme Bedeli 2.563.473,67 TL (Kdv Haric)

Ise Baslama Tarihi 21.09.2016

Is Bitim Tarihi 12.05.2017

31.12.2017’ye kadar 6denen Hakedislerin | 2.563.462,60-(Kdv Hari¢)

toplam Miktari

31.12.2017 tarihi itibariye fiziki | %100

gerceklesme orani




f- Karabiik Universitesi Kanalizasyon Dere Gegisi Yapim Isi.

Miiteahhit Firma Erhan EREN

Ihale Tarihi 28.07.2016

Ihale Bedeli 185.744,45 TL.(Kdv Harig)
Sozlesme Bedeli 222.808,12-TL.(Kdv Harig)
Ise Baslama Tarihi 26.08.2016

Is Bitim Tarihi 27.02.2017

31.12.2017°ye kadar o6denen Hakedislerin
toplam Miktari

204.922,04- TL (Kdv Harig)

31.12.2017 tarihi fiziki

gerceklesme oram

itibariye

%100

g- Karabiik Universitesi Safranbolu Tas Bina Restorasyonu Isi

Miiteahhit Firma Cmar insaat Restorasyon Gida Turizm
Sanayi Ticaret Limited Sirketi.

Ihale Tarihi 23.08.2016

Thale Bedeli 2.579.264,29 TL (Kdv Haric)

Sozlesme Bedeli 3.812.921,38 TL (Kdv Harig)

Ise Baglama Tarihi 23.09.2016

Is Bitim Tarihi 22.11.2017

31.12.2017°ye kadar ddenen Hakedislerin
toplam Miktar

3.812.921,38 TL (Kdv Harig)

31.12.2017 tarihi fiziki

gerceklesme orani

itibariye

%100

h- KBU Fethi Toker Giizel Sanatlar ve Tasarim Fakiiltesi Cevre Tanzim ve Tadilat isleri

Miiteahhit Firma UNIFORM MUHENDISLIK
MUTEAHITLIK MADENCILIK iNS.
TAAH. TiC.LTD. STi.

Thale Tarihi 05.09.2016

Ihale Bedeli 269.095,80 TL (Kdv Haric)

Sozlesme Bedeli 249,460,80 TL (Kdv Harig)

Ise Baslama Tarihi 30.09.2016

Is Bitim Tarihi 13.01.2017

31.12.2017’ye kadar ddenen Hakedislerin
toplam Miktari

189.534,13 TL (Kdv Harig)

31.12.2017 tarihi fiziki

gerceklesme oram

itibariye

% 100




1- KBU Miihendislik Fakiiltesinde yemekhane ve ¢elik merdiven yapim Isi.

Miiteahhit Firma ERCAN USLUYUREK

Ihale Tarihi 10.10.2016

Thale Bedeli 1.638.000,00TL (Kdv Harig)
Sozlesme Bedeli 1.792.575,61 TL (Kdv Harig)
Ise Baglama Tarihi 08.11.2016

Is Bitim Tarihi 16.04.2017

31.12.2017°ye kadar édenen Hakedislerin
toplam Miktari

1.787.758,03- TL (Kdv Harig)

31.12.2017  tarihi fiziki

ger¢eklesme orani

itibariye

%100

i- KBU Ilahiyat, iktisat ve Teknoloji Fakiilteleri Tadilat Isi

Miiteahhit Firma Yaman Ingaat Dogalgaz Taahhiit Proje
Tekstil Turizm Nakliye Ticaret Ve Sanayi
Limited Sirketi Ve Kaya Ingaat Ve Demir
Celik Uriinleri Ticaret Limited Sirketi Is
Ortaklif

Ihale Tarihi 20.10.2016

Thale Bedeli 797.434,03TL-(Kdv Harig)

Sozlesme Bedeli 060.685,06 TL (Kdv Harig)

Ise Baglama Tarihi 22.11.2016

Is Bitim Tarihi 07.08.2017

31.12.2017’ye kadar ddenen Hakediglerin | 321.191,75

toplam Miktan

31.12.2017  tarihi itibariye  fiziki | %100

gergeklesme orani

j- KBU Sosyal Tesis ve Ogrenci Yemekhanesine Bulagikhane yapim isi

Miiteahhit Firma MEHMET AKIF DOGAN
Thale Tarihi 10.11.2016

Ihale Bedeli 194.061,83 (Kdv Haric)
Sozlesme Bedeli 199.926,90 TL (Kdv Harig)
Ise Baslama Tarihi 21.11.2016

Is Bitim Tarihi 20.01.2017

31.12.2017’ye kadar 6denen Hakedislerin
toplam Miktar

189.514,69 TL (Kdv Haric)

31.12.2017 tarihi fiziki

gerceklesme orani

itibariye

%100




k- KBU Eflani MYO Agik Sahalar Tadilati isi

Miiteahhit Firma

Yaman Insaat Dogalgaz Taahhiit Proje
Tekstil Turizm Nakliye Ticaret Ve Sanayi

. Limited Sirketi

Ihale Tarihi 30.11.2016

Thale Bedeli 67.015,60-TL (Kdv Harig)
Sozlesme Bedeli 67.015,60TL (Kdv Harig)
Ise Baglama Tarihi 02.01.2017

Is Bitim Tarihi 15.05.2017

31.12.2017’ye kadar 6denen Hakedislerin
toplam Miktari

67.015,60-TL (Kdv Harig)

31.12.2017 tarihi fiziki

gerceklesme orani

itibariye

%100

I- KBU Demir Celik Kampiisii Gelisim Sahasi etrafina vol ,¢it ve nizamiye yapim ile Eflani
MYO,Yenice MYO Binalarinda Tadilat Yapim Isleri

Miiteahhit Firma OZ-EMRE INSAAT TURZ. SAN. VE
TIC. LTD. STIL.

Ihale Tarihi 24.08.2017

Ihale Bedeli 1.042.799,00TL - (Kdv Harig)

Sozlesme Bedeli 1.052.769,40 TL (Kdv Harig)

Ise Baslama Taril!i 27.10.2017

Sozlesmeye Gore Is Bitim Tarihi 25.01.2018

31.12.2017’ye kadar édenen Hakedislerin
toplam Miktar

444.922.28-TL (Kdv Harig¢)

31.12.2017 tarihi fiziki

gerceklesme orani

itibariye

%42

m- Eskipazar MYO Tadilat Isleri

Miiteahhit Firma KAYIBOYU INS.TUR.TEM NAK. DGAZ.
TAAH.SAN.VE TiC.LTD.STi

Thale Tarihi 13.07.2017

Thale Bedeli 692.089,00 - TL (Kdv Haric)

Sozlesme Bedeli 830.006,11 TL (Kdv Haric)

Ise Baslama Tarihi 11.09.2017

Is Bitim Tarihi 08.01.2018

31.12.2017°ye kadar 6denen Hakedislerin
toplam Miktar

819.002,06 TL (Kdv Haric)

fiziki

31.12.2017 tarihi itibariye

gerceklesme orani

%99




n- Karabiik Universitesi Demir Celik Kampustndeki Muhtelif Binalarin ve Karabuk ili
Safranbolu ligesinde Bulunan Universiteye ait Binalarin Tadilati igi

Miiteahhit Firma KAYIBOYU INS.TUR.TEM NAK. DGAZ.
TAAH.SAN.VE TiC.LTD.STI

ihale Tarihi 18.01.2017

Ihale Bedeli 1.123.473,70 -TL (Kdv Harig)

Sozlesme Bedeli 1.100.189,09 TL (Kdv Harig)

Ise Baglama Tarihi 11.09.2017

Is Bitim Tarihi 20.12.2017

31.12.2016’ye kadar 6denen Hakedislerin
toplam Miktar

1.023.570,74-TL (Kdv Harig)

31.12.2016 tarihi fiziki

gerceklesme oram

itibariye

%100

o- Karabiik Universitesi Safranbolu Meslek Ytuksekokuluna Atolye Binalari Yenileme Yapim lsi

Miiteahhit Firma Yildirim Yapi Rest. Ing. Nak. Teks. San.
Tic. Ltd. Sti.

Thale Tarihi 21.09.2017

Thale Bedeli 3.596.000,00 -TL (Kdv Harig)

Sizlesme Bedeli 3.596.000,00 -TL (Kdv Harig)

Ise Baslama Tarihi 16.11.2017

Sizlesmeye Gore Is Bitim Tarihi 16.08.2018

31.12.2017’ye kadar Gdenen Hakedislerin | -

toplam Miktar:

31.12.2017 tarihi itibariye fiziki | %1

gerceklesme orani

p- KBU Fen Fakiiltesi Binasi, Teknik Egitim A Blok Binasi, Teknik Egitim B1,B2 Blok Binasi, Teknik
Egitim C Blok Binasi, Yabanci Diller Binasi, Stadyum Binasi, ilahiyat Fakiiltesi Binasi, Safranbolu
Meslek Yiiksek Okulu Binasi Cati Kati Merkezi Sogutma Isi

BAKI YILDIZ ve GOKHAN DEMIR i$

Miiteahhit Firma
ORTAKLIGI
[hale Tarihi 23/11/2017
Ihale Bedeli 1.617.007,00-TL (Kdv Harig)

Sozlesme Bedeli

1.617.007,00-TL (Kdv Harig)

ise Baslama Tarihi

Is Bitim Tarihi

31.12.2017’ye kadar 6denen Hakedislerin
toplam Miktari

31.12.2017 tarihi fiziki

ger¢eklesme oram

itibariye




r- Karabiik Universitesi Binalarinin Erisilebilirlik Standartlarina Uygun Hale Getirilmesi isi

Miiteahhit Firma

[hale Tarihi

Thale Bedeli

Sozlesme Bedeli

ise Baslama Tarihi

Is Bitim Tarihi

31.12.2017’ye kadar ddenen Hakedislerin
toplam Miktari

31.12.2017 tarihi fiziki

ger¢eklesme oram

itibariye

s- Karabiik Universitesi 1000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu Ve Gevre Diizenlemesi isine iliskin
Uygulama Projeleri, Yapim Teknik Sartnameleri Ve Yaklasik Maliyet Dosyalarinin Hazirlanmasi
Hizmeti Almi Mimari Ve Statik Projelerinin Hazirlanmasi isi

Miiteahhit Firma CATKI MIMARLIK MUHENDISLIK VE
MUTEAHITLIK TiC.LTD.STI

Ihale Tarihi 10.08.2017

Thale Bedeli 142.000,00 -TL (Kdv Harig)

Ise Baslama Tarihi 18.10.2017

Is Bitim Tarihi 07.12.2017

31.12.2017°ye kadar édenen Hakedislerin
toplam Miktary

31.12.2017 tarihi fiziki

gerceklesme oram

itibariye

s- KBU merkez kampiisiinde jeolojik etiit ve geoteknik etiit raporlan hazirlatiimast isi

Miiteahhit Firma UNIFORM
MUHENDISLIKMUTEAHITLIK
MADENCILIK iNS.TAAH.TiC.LTD.STi.

Thale Tarihi 30.06.2017

Ihale Bedeli 267.080,00TL (Kdv Haric)

Ise Baslama Tarihi 20.10.2017

Is Bitim Tarihi ———-

31.12.2017’ye kadar ddenen Hakedislerin
toplam Miktari

31.12.2017 tarihi fiziki

gerceklesme oram

itibariye




t- KBU Miihendislik Fakiiltesi Laboratuvar Binasi mimari projesi hazirlanmasi isi

Miiteahhit Firma Yazgan Tasarim Mimarhk Ingaat Sanayi
. Ve Tic. Ltd. Sti

Thale Tarihi 22.03.2017

Thale Bedeli 160.500,00 -TL (Kdv Harig)

Ise Baglama Tarihi 10.10.2017

Is Bitim Tarihi 14.12.2017

31.12.2017’ye kadar 6denen Hakedislerin
toplam Miktar1

31.12.2017 tarihi fiziki

gerceklesme orani

itibariye

u- Karabiik Universitesi Miihendislik Fakiiltesi Laboratuvari Statik Mekanik Ve Elektrik Uygulama
Projeleri, Yapim Teknik $artnameleri ve Yaklasik Maliyet Dosyalarinin Hazirlanmasi isi

ERDUMAN MUSAVIR MUH.TIC. LTD

Miiteahhit Firma
STi
Ihale Tarihi 20.07.2017
Thale Bedeli 179.000,00 -TL (Kdv Haric)
Ise Baslama Tarihi 26.10.2017
Is Bitim Tarihi 14.12.2017

31.12.2017’ye kadar 6denen Hakedislerin
toplam Miktan

31.12.2017 tarihi fiziki

ger¢eklesme orani

itibariye

ii- KBU Yiizme Havuzu Ve Cevre Diizenlemesi Isine

iliskin Uygulama Projeleri, Yapim Teknik

Sartnameleri Ve Yaklagik Maliyet Dosyalarinin Hazirlanmasi isi

A VE Z AKSU MIMARLIK PROJE

Miiteahhit Firma

TAAH. DEK. TiC. LTD.STI.
Ihale Tarihi 23.05.2017
Ihale Bedeli 172.000,00 -TL (Kdv Harig)
Ise Baglama Tarihi 18.10.2017
Is Bitim Tarihi 18.01.2018

31.12.2017’ye kadar odenen Hakedislerin
toplam Miktan

31.12.2017 tarihi fiziki

gerceklesme orani

itibariye




v- KBU Ogrenci isleri Merkezi Binasi Ve Cevre Diizenlemesi isine iliskin Uygulama Projeleri, Yapim
Teknik $Sartnameleri Ve Yaklagik Maliyet Dosyalarinin Hazirlanmasi Hizmeti Alimi isi

Miiteahhit Firma TEB MIMARLIK VE  INSAAT
TAAHHUT LTD.STI

Thale Tarihi 19.10.2017

Ihale Bedeli 124.500,00 -TL (Kdv Harig)

Ise Baslama Tarihi 18.12.2017

Is Bitim Tarihi

31.12.2017’ye kadar ddenen Hakedislerin | ----
toplam Miktari

31.12.2017 tarihi itibariye fiziki | ----
gerceklesme oram

Kamulastirma

Hazirlamig oldugumuz kampiis gelisim plani dogrultusunda kamulastirma ile ilgili bilgiler
asagida tablolarda detayl olarak gosterilmistir.

Yil Kamulastirilan Alan (m?) Kamulagtirma Bedeli (TL)
2009 28.245,63 480.176,56
2010 127.639,32 3.835.288,55
2011 39.991,47 1,153.931.76
2012 79.002,68 2.116.790,28
2013 46.051,94 580.750,69
2014 1.566,55 51.680,40
2015 969,00 53.295,00
2016 139.829,74 6.991.487,00
2017 20.071,76 1.003.588,00

TOPLAM 483.368,09 16.266.988,24

IV. KURUMSAL KABILIYET VE KAPASITENIN DEGERLENDIRILMESI

A. Ustiinliikler

Yapi Isleri ve Teknik Daire Bagkanligi olarak, personelin geng ve dinamik olusu,
birim i¢i ilesimin iyi olmasi, teknolojik yeniliklerin takip edilmesiyle hizmetler vermektedir.
Universitenin ihale ve ingaat déngiilerini, yeni personel katilimlar ve bu kisilerin egitimleri
neticesinde de daha pozitife doniistiirtilmiistiir. Universite adina yatirimlar, kamulastirma,
ihaleler, muhasebat hazirlama ve diger ¢alismalart yapma agisindan olumlu sonuglarimizi
almaktayiz. Tiim bunlar Daire Bagkanligimizin kurulup gelismesi neticesinde daha ¢agdas ve
etkin bir hizmet verme anlayigini saglamigtir.



B. Zayifhiklar

Ustiinliiklerimizin yam sira, Birim Faaliyet Raporumuzda da yer aldig1 tizere birim
teskilat gemamizda eksik olan kadrolasmaya yénelik personel ihtiyacimiz halen siirmektedir.
Yapt Isleri ve Teknik Daire Bagkaligi olarak 4 (Tedviren) sube miidiirliigtimiiz kurulmustur.
Hizmetlerimizi daha verimli ve daha stiratli siirdiirebilmemiz igin eksik olan kisimlara
eksikligi  giderecek oranda personelin getirilmesi gerekmektedir. Kurulan sube
miidiirliiklerinin i boliimiinii etkin ve istikrarh bir bigimde gergeklestirmesi halinde,
uzmanlagsmanin da gelecegi kaginilmazdir. Bu nedenle, teskilat yapisindaki eksikliklerin
giderilmesi 6nem tegskil etmektedir.

V. ONERI VE TEDBIRLER

Yapt Isleri ve Teknik Daire Bagkanlig1 olarak, personel eksikliginin giderilmesi ve
personel egitiminin saglanmasinin yani sira, Daire Bagkanlifimizin esas faaliyet konularina
tegskil ve aracilik eden sube miidiirliklerine asaleten atama yapilmasi ve gerekli
yetkilendirmenin verilmesi. Egitim kalitesinin tist diizeye gikarilmasi ve gerekli donanimlarla
desteklenmesi. Mevcut donanimlari teknolojik degisimlerle uyumlu hale getirmek.

Yatirim projelerinin uygulanmasina yonelik yiiriitiilecek ¢aligmalarda gorev alacak
personelin, uzmanlik gerektiren bir ekip olmasi gerektiginden yeterli sayida teknik ve
tecriibeli personel kadrosunun saglanmasi gerekmektedir.

Hizmet i¢i egitim programlarinin diizenlenmesi.



IC KONTROL GUVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin giivenilir, tam ve dogru oldugunu beyan ederim.

Bu raporda agiklanan faaliyetler igin idare biitgesinden harcama birimimize tahsis edilmis
kaynaklarin etkili, ekonomik ve verimli bir sekilde kullanildigini, gorev ve yetki alamm
¢ergevesinde i¢ kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliskin islemlerin yasallik
ve diizenlilifi hususunda yeterli giivenceyi sagladigimi ve harcama birimimizde siire¢
kontroliintin etkin olarak uygulandigini bildiririm.

Bu giivence, harcama yetkilisi olarak sahip oldugum bilgi ve degerlendirmeler, i¢ kontroller,
i¢ denetgi raporlari ile Sayistay raporlari gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadir.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkinda bilgim

olmadigini beyan ederim.
‘

Ali IS
Yapi Isleri ve Teknik Daire Baskant




